

Vorbereiding voorzichtig van start

Bron : Koerier, (clubblad Olympus '70)

Datum : 28 september 2006

Binnen de atletiek wordt verschillend gedacht over een trage start. Sommige vinden dat je direct je voordeel moet pakken omdat het nog zo lekker gaat, anderen beweren met stelligheid dat je met een rustige start een beter eindresultaat kan behalen.

Van huis uit ben ik misschien wat (te) ongedurig en misschien te perfectionistisch ingesteld. Mensen die mij kennen weten waarschijnlijk al waar ik naar toe schrijf. In mijn beleving is het tempo van Gemeente Westland te laag om succesvol de reconstructie Sportpark Hoge Bomen (SHB) te voltooien. Natuurlijk ken ik niet alle details, het is immers een groot project met veel belanghebbenden.

De uitwerking van de "overeenkomst op hoofdlijnen" van 17 augustus is op dit moment nog niet afgerond. Ook de gevraagde detailleringen zoals voorgenomen zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Maar gelukkig werken we (Chiel, Eric, René en ondergetekende) binnen het GO-team (Gemeentelijk Overleg Team) intensief samen om beweging te houden in de noodzakelijke voortgang.

In grote lijnen is de planning voor de atletiekbaan als volgt:

Okt	uitwerking detailleringen
-	toestemming ledenvergadering
Nov.	Start aanbesteding
Jan	Gunning
Maart	Bouwrijp opleveren
April	start aanleg
Okt.	Oplevering baan

Voor de geïnteresseerden is een concepttekening bijgevoegd van de nieuwe kunststof atletiekbaan. Vanuit de KNAU hebben we samen met Adviesbureau Siebenga een ontwerp gemaakt. Met TC-baan en een aantal trainers en leden van de wedstrijdjury wordt in oktober een uitleg gegeven van de voorgenomen indeling. Tevens worden extra wensen getoetst op haalbaarheid.

Voor het clubhuis zijn de data van bouw en oplevering nog niet definitief vastgesteld. Het huidige clubgebouw blijft staan ten behoeve van de scouting. Met Gemeente Westland worden hier nog nadere afspraken over gemaakt.

De uitvoering is mede ook afhankelijk van het politieke besluit over een investeringssubsidie over het extra aantal m2 en mogelijk een indoorhal. Hiervoor is besluitvorming in november te verwachten.

Peter van Dijk
Bestuurslid facilitaire zaken

