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Toelichting Nieuwbouw 
Algemene 

Ledenvergadering Olympus ’70 
20 maart 2009

Stichting 

Atletieksupport
Westland
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1. Agenda

2. Historie

3. Fase 2 : Voortgang aanbesteding clubhuis

4. Impressie 

5. Plattegronden

6. Inrichting bouw- en buitenterrein

7. Fase 3: Inrichting indooraccommodatie

8. Gelegenheid tot het stellen van vragen
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Dec ’04 Aankondiging herinrichting SHB 

Mrt ’05 Klankbordgroep SHB van start 

Jan ’06 Raadsbesluit Gemeente Westland

Aug ’06 Overeenkomst op hoofdlijnen

Dec ’06 Oprichting SAW

Okt ’07 Oplevering baan

Dec ’08 Subsidie-

toekenning

2. Historie
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Fase 2 : Voortgang aanbesteding

07-2008 Mijlpalen

02-11-2006 Afwijzing subsidie gemeenteraad

Juni 2007 Honorering bezwaarschrift, afwijzing B&W

04-07-2008 Instemming plannen Olympus ’70 (BALV)

16-09-2008 Presentatie aan Gemeenteraad

01-12-2008 Subsidietoekenning door Gemeenteraad

Planning: 20-03-2009

19-12-2008 Indiening bouwaanvraag

01-04-2009 Bouwvergunning en opdracht

15-12-2008 01-05-2009 Start bouw

01-07-2009 01-11-2009 Oplevering

01-09-2009 01-03-2010? Feestelijke opening clubhuis
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Impressie clubhuis
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Plattegronden

1e verdieping

Begane grond
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Plattegronden

Ontmoetingsruimte
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Plattegronden

Natte ruimten
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Plattegronden 1e verd.

vergaderruimten
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Plattegronden 1e verd.

BSO sport Krachtsportruimte
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Inrichting bouw- en buitenterrein
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Fase 3: Inrichting indooraccommodatie

Uitvoering afhankelijk van beschikbare middelen
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Gelegenheid tot het stellen 
van vragen


